



**SECRETARIADO EXECUTIVO DA  
COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA**

***Nota Informativa da Atividade PR-52-MAP-12***

<b><i>Nome da Atividade:</i></b>	<b><i>Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)</i></b>
<b><i>Submetido por:</i></b>	<b><i>Brasil</i></b>
<b><i>Entidade Proponente:</i></b>	<b><i>Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)</i></b>

<b><i>Data de Apresentação</i></b>	<b><i>13- 14/07/2012</i></b>
------------------------------------	----------------------------------

<b><i>Processo n°</i></b>	
<b><i>(reservado ao Secretariado Executivo)</i></b>	

## 1) DESCRIÇÃO

### 1.1) Designação

**Rede de Instituições Públicas de Educação Superior para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) - RIPES**

### 1.2) Localização

**Países da CPLP, com especial enfoque nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOPs) e Timor Leste.**

### 1.3) Período Coberto Pelo Relatório

**A presente informação incide sobre o período de 27 de fevereiro de 2013 a 30 de junho de 2014.**

### 1.4) Ficha Resumo

<b>Duração da Atividade</b>	<b>36 Meses</b>
<b>Objetivos da Atividade</b>	<b>Constituir uma Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) nos países da CPLP.</b>
<b>Parceiro (s)</b>	<b>Ministérios de Educação, Instituições Públicas de Educação Superior, empresas e organismos brasileiros e internacionais.</b>
<b>Grupo(s)-alvo</b>	<b>Gestores e técnicos das Instituições Públicas de Educação Superior dos Países da CPLP.</b>
<b>Beneficiários Finais</b>	<b>Estudantes, professores e técnico-administrativos das IPES e profissionais recém formados da UNILAB e IFES brasileiras.</b>
<b>Resultados Esperados</b>	<b>Resultado 1 - Rede de Instituições Públicas de Educação Superior de Cooperação para o Desenvolvimento da CPLP constituída.</b> <b>Resultado 2 - Sistema de mobilidade constituído.</b> <b>Resultado 3 - Fortalecimento da mobilidade académica por meio do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).</b> <b>Resultado 4 – Estratégia de Comunicação Social e Científica criada e em funcionamento.</b> <b>Resultado 5 – Estado da Arte da Educação Superior nos PALOPs e Timor Leste produzida, publicada e distribuída.</b>

	<p><b>Resultado 6 - Estratégia de financiamento elaborada a partir da articulação com atores públicos e privados.</b></p>
<p><b>Principais Atividades</b></p>	<p><b>Atividade 1.1 - Realizar missões de prospecção e articulação da RIPES, preparatórias para o Seminário Internacional da RIPES.</b></p> <p><b>Atividade 1.2 - Realizar seminário internacional para estabelecer as dinâmicas de pactuar dinâmicas da RIPES.</b></p> <p><b>Atividade 1.3 - Realizar reuniões técnicas em cada país.</b></p> <p><b>Atividade 1.4 - Sistematizar mapeamento de ações, instituições e atores de cooperação nas IPES.</b></p> <p><b>Atividade 2.1 - Realizar diagnóstico sobre as fontes e formas de financiamento da mobilidade acadêmica entre os países da CPLP e elaborar proposta de estratégia de financiamento a longo prazo.</b></p> <p><b>Atividade 2.2 - Elaborar e implementar proposta de preparação e acompanhamento da mobilidade estudantil e inserção dos estudantes egressos no mundo do trabalho.</b></p> <p><b>Atividade 2.3 - Mapear e articular com instituições atuantes no âmbito da CPLP, opções e oportunidades de estágio, trabalho, iniciação científica, bolsas de pós-graduação, entre outros, de forma articulada à RIPES.</b></p> <p><b>Atividade 2.4 - Formar, nos países da CPLP, cinco servidores (professores, pesquisadores e técnicos - administrativos) oriundos de cada um dos países membros da RIPES.</b></p> <p><b>Atividade 3.1 – Uso das TICs (videoconferências, videoaulas, programas de rádio, livros digitais e construção de uma rede virtual de bibliotecas) como uma das estratégias para garantir a cooperação entre o Brasil, os PALOPs e Timor Leste no contexto da CPLP.</b></p> <p><b>Atividade 3.2 – Contribuir com a consolidação dos projetos de Ensino a Distância (EaD) nas IPES da RIPES.</b></p>

**Atividade 3.3 – Contribuir com o processo de formação das equipes dos Centros de EaD (coordenador de curso, coordenador de tutoria, apoio pedagógico, apoio tecnológico).**

**Atividade 4.1 - Sistematizar e divulgar, a partir das formações realizadas nos países (Atividade 2.4), conhecimentos produzidos durante as atividades do Projeto, de interesse para o desenvolvimento dos países.**

**Atividade 4.2 Produzir revista científica indexada digital para divulgar estudos comparados e produção científica dos membros da RIPES em português e outros dois idiomas.**

**Atividade 4.3 - Divulgar as opções de estágio, trabalho, bolsas de pós-graduação articuladas à RIPES (atividade 2.3).**

**Atividade 4.4 - Digitalizar materiais produzidos nos países.**

**Atividade 4.5 - Divulgar outros portais e sites de interesse.**

**Atividade 4.6 - Criar e alimentar o Portal da RIPES na Internet.**

**Atividade 5.1 - Realizar oficinas de trabalho sobre o Estado da Arte nos PALOPs e Timor Leste.**

**Atividade 5.2. Produzir, a partir de cada oficina, coletânea de livros sobre o Estado da Arte da Educação Superior nos PALOPs e Timor Leste.**

**Atividade 5.3 - Distribuir coletânea nas escolas e bibliotecas dos estados membros da CPLP.**

**Atividade 6.1 - Mapear instituições de fomento, empresas privadas, organismos internacionais e fundações atuantes ou interessadas em apoiar a mobilidade, EaD e produção de conhecimento na CPLP.**

**Atividade 6.2 - Realizar reuniões de articulação com atores estratégicos para a negociação de editais e oportunidades específicas para estudantes e profissionais da CPLP.**

**Atividade 6.3 - Elaborar documento contendo propostas de estratégias de financiamento a**

	<p><b>longo prazo da rede.</b></p> <p><b>Atividade 6.4 Implementar estratégia de financiamento que garanta a continuidade dos processos.</b></p>
--	--

## **2) PROGRAMA DE TRABALHO**

### **2.1) Principais Ações Desenvolvidas**

No período compreendido entre 27 de fevereiro de 2013 e 30 de junho de 2014, tiveram lugar inúmeras atividades, com resultados diversificados do Projeto RIPES, nomeadamente:

#### **Resultado 1: Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES)**

##### **ATIVIDADE 1.1: Realizar missões de prospecção e articulação da RIPES, preparatórias para o Seminário Internacional da RIPES**

- 1) **Visita de trabalho às sedes da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP) e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP):** realizadas entre 27 de fevereiro a 08 de março de 2013, com a participação do Magnífico Reitor *pro-tempore* da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) Prof. Dr. Paulo Speller, da Pró-Reitora de Relações Institucionais (PROINST) Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Selma Pantoja, do Coordenador do Projeto RIPES, Prof. Dr. Bas'llele Malomalo, da Assessora Joana Amaral e dos representantes da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) Alessandra Ambrósio e da Missão do Brasil Junto à CPLP Frederico Sousa.

**Resultados Obtidos:** No Secretariado Executivo da CPLP (SECPLP) foi aprovado a criação de um Comitê de Acompanhamento (CA), com a participação de representantes do SECPLP, da UNILAB, da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e da Coordenação Geral da CPLP, ambos do Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil e da AULP; decidiu-se sobre a necessidade da produção e circulação de relatórios, a cada dois meses, pela coordenação do Projeto RIPES, com o intuito de obter apreciações e sugestões das ações desenvolvidas; necessidade de haver reuniões presenciais dos membros do CA, a ocorrer paralelamente as Reuniões dos Pontos Focais, com o intuito de promover a integração entre as instituições; decisão de se instalar um Escritório da RIPES em Lisboa; instituição de um fluxo de tramitação de documentos, visando maior celeridade na comunicação entre as instituições; decisão a favor da elaboração de um Manual de Gestão do Projeto RIPES, contendo informações sobre fluxos de comunicação, execução financeira, documentos oficiais, instituições participantes, instâncias de decisão, processo de prestação de contas, etc.; publicação de Termos de Referência para a contratação de técnicos.

Esta missão teve como objetivo a implantação da RIPES e a apresentação da UNILAB e do Projeto RIPES na Assembleia Geral da CPLP. E na XXVI Reunião de Pontos Focais de Cooperação da CPLP, em Lisboa, foram apresentados o Plano de Trabalho 2013 e a planilha financeira. O Projeto RIPES foi ainda apresentado na Reunião Anual da AULP.

- 2) XXIII Encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP): realizado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), cidade de Belo Horizonte, entre os dias 9 e 12 de junho de 2013, contou com a presença do Coordenador da RIPES Prof. Dr. Bas'llele Malomalo.

**Resultados Obtidos:** Reforçou-se os laços de cooperação entre a UNILAB, a RIPES e a AULP.

- 3) **Missão a Moçambique:** realizada entre os dias 14 e 19 de outubro de 2013, com a participação da Magnífica Reitora *pro-tempore* da UNILAB Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Nilma Lino Gomes, a Pró-Reitora de Relações Institucionais (PROINST) Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Maria do Socorro Moura Rufino e da representante da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores (MRE), Assistente de Chancelaria Mariana Horta Vieira de Miranda.

**Resultados Obtidos:** A missão teve o objetivo de estabelecer contato com as instituições que poderão integrar a RIPES. Nesse sentido, foram apresentados aos parceiros detalhes sobre o projeto de cooperação, como seus principais pilares de atuação (sistema de mobilidade de estudantes e profissionais, centros de educação a distancia, estado da arte da educação superior nos PALOPS e Timor Leste, estratégia de comunicação social e científica entre os parceiros, e estratégia de financiamento a longo prazo); apresentou-se proposta de termo de adesão/parceria com as universidades públicas moçambicanas; e divulgou-se, aos parceiros, o Seminário Internacional da RIPES, previsto para ocorrer no ano de 2014.

Na ocasião foram assinados os termos de adesão e acordos de cooperação entre a UNILAB e a RIPES com a Universidade Eduardo Mondlane (UEM), a Universidade Pedagógica (UP) e a Universidade Lúrio (UNILÚRIO). Esta articulação foi reforçada com o auxílio do Prof. Dr. Jorge Ferrão, Reitor da UNILÚRIO e presidente da AULP. As representantes da UNILAB, da RIPES e da ABC/MRE puderam acompanhar, no Centro Cultural Brasil-Moçambique (CCBM) o processo seletivo de estudantes moçambicanos candidatos a vagas para estudarem na UNILAB em 2014. Foram realizadas diversas reuniões de trabalho com autoridades moçambicanas para o desenvolvimento do Projeto RIPES.

- 4) **Missão à CPLP (Lisboa-Portugal):** realizada entre os dias 28 de outubro e 01 de novembro de 2013, com a participação da Magnífica Reitora *pro-tempore* da UNILAB Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Nilma Lino Gomes, da Pró-Reitora de Relações Institucionais (PROINST) Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Maria do Socorro Moura Rufino e da representante da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) Alessandra Ambrósio.

**Resultados Obtidos:** Decidiu-se pela prioridade de um gestor da RIPES para atuar junto à CPLP; a finalização da contratação de técnicos para atuar no Projeto RIPES na UNILAB; a alocação de uma sala na sede da CPLP, ponto de apoio para o desenvolvimento das ações do Projeto RIPES; alteração do Plano de Trabalho e redefinição do cronograma que foi submetido à aprovação em janeiro de 2014.

- 5) **Missão a Cabo Verde:** realizada entre os dias 29 e 30 de novembro de 2013, com a participação da Magnífica Reitora *pro-tempore* da UNILAB Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Nilma Lino Gomes, da Pró-Reitora de Relações Institucionais (PROINST) Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Maria do Socorro Moura Rufino e da representante da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) Paula Rougemont Martins e Silva.

**Resultados Obtidos:** Em Cabo Verde a missão visitou o Instituto Universitário de Educação (IUE), no qual assinou termo de cooperação. Visitou ainda a Universidade de Cabo Verde (UniCV) e o Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP). A delegação realizou visitas de trabalho a diversas autoridades de Cabo Verde, como do Ministério das Relações Exteriores de Cabo Verde (MIREX), do Ministério de Ensino Superior da Ciência e Inovação (MESCI) e da Diretoria Nacional de Assuntos Políticos de Cooperação (DNAPEC).

A UNILAB e a UniCV já tinham acordo de cooperação interinstitucional firmado. Por fim, foi celebrada a assinatura do acordo de cooperação entre a UNILAB e o Instituto Universitário de Educação (IUE) e do termo de adesão do IUE à RIPES.

- 6) **Missão a Angola:** realizada entre os dias 25 e 28 de novembro de 2013, com a participação da Magnífica Reitora *pro-tempore* da UNILAB Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Nilma Lino Gomes, da Pró-Reitora de Relações Institucionais (PROINST) Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Maria do Socorro Moura Rufino e da representante da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) Paula Rougemont Martins e Silva.

**Resultados Obtidos:** O objetivo foi estabelecer contato com instituições para aderirem à RIPES. Nesse sentido, foram apresentados aos parceiros angolanos detalhes sobre o projeto de cooperação, como seus principais pilares de atuação (sistema de mobilidade de estudantes, docentes e profissionais, estado da arte da educação superior nos PALOPS e Timor Leste, estratégia de comunicação social e científica entre os parceiros, e estratégia de financiamento a longo prazo para sustentabilidade da RIPES); apresentou-se ademais proposta de termo de adesão/parceria com as Instituições públicas angolanas; e divulgou-se, aos parceiros, o Seminário Internacional da RIPES. Na cidade de Cabinda, a agenda acordada entre a UNILAB e a Universidade Onze de Novembro levou as duas universidades a firmarem entre si um Acordo de Cooperação interinstitucional.

Em Angola fez-se gestão junto à Universidade Onze de Novembro (Cabinda), onde concretizou-se a assinatura da adesão formal à RIPES. A missão visitou o Ministério das Relações Exteriores de Angola e o Ponto Focal de Cooperação, além do encontro com o Diretor do Gabinete de Apoio à CPLP.

Um dos pontos das reuniões com autoridades angolanas foi a demanda específica em relação ao tema de acesso dos estudantes angolanos à UNILAB, realizado no âmbito da cooperação educacional. Concluiu-se que há a necessidade de entender o ensino nos países de origem dos estudantes estrangeiros com vistas a melhorar as provas de acesso desses estudantes.

No Instituto Superior de Ciências de Educação (ISCED) de Luanda foi destacado que o ISCED já possui acordo de cooperação interinstitucional com a UNILAB e aquele Instituto teria interesse em integrar a RIPES.

- 7) **Missão à CPLP (Lisboa-Portugal):** realizada entre os dias 09 e 16 de maio de 2014, com a participação do Coordenador do Projeto RIPES, Prof. Dr. Edson Borges e do técnico de Apoio Administrativo Maurício Barbara.

**Resultados Obtidos:** Conhecimento da estrutura de funcionamento e organização da CPLP; apresentação do coordenador da RIPES, Prof. Dr. Edson Borges ao Sr. Manuel Clarote Lapão (Direção de Cooperação da CPLP), Sr. Carlos Alberto Gonçalves (Direção de Cooperação da CPLP), Sr. Durval Luiz de Oliveira Pereira (Primeiro-Secretário da Missão do Brasil junto à CPLP, responsável pelos assuntos de cooperação); e conhecer a Sra. Carla Felipa Paiva (contratada, no mês de abril de 2014, como gestora da RIPES); conhecimento mais detido das formas de funcionamento e gestão do Projeto RIPES; apresentação dos pontos prévios do Termo de Referência da **1ª Reunião Técnica Internacional da RIPES** (Fortaleza, 21 a 23 de maio de 2014); apresentação do protótipo da Plataforma Virtual da RIPES e do seu conteúdo; apresentação dos integrantes da Equipe RIPES; conhecimento dos procedimentos e fluxos de funcionamento da RIPES junto à CPLP.

#### **ATIVIDADE 1.2: Realizar Seminário Internacional Para Estabelecer as Dinâmicas da RIPES**

- 1) **1º Seminário e 1ª Oficina da RIPES:** realização do **1º Seminário “Internacionalização da UNILAB na Perspectiva da Cooperação Sul-Sul”** (UNILAB, Redenção, 07 de abril de 2014) e

da **1ª Oficina de “Mobilização e Planejamento das Ações da RIPES”** (UNILAB, Redenção, 7-8 de abril de 2014). Reuniu a Reitora Nilma Lino Gomes, o Pró-Reitor da PROINST Prof. Dr. Cássio Florêncio Rúbio, o Coordenador da RIPES Prof. Dr. Edson Borges, a representante da ABC/MRE Sra. Alessandra Ambrósio e da Assessoria Internacional do Ministério da Educação (MEC) Sra. Joana de Barros Amaral. As palestras do Seminário e a Oficina reuniram, durante dois dias, um público de mais de 100 ouvintes e participantes ativos, entre pró-reitores, diretores de institutos, coordenadores, docentes, pesquisadores, discentes, consultores e técnicos administrativos. O Seminário e a Oficina contaram com o apoio dos institutos, docentes, discentes e técnicos administrativos da UNILAB.

**Resultados Obtidos:** 1) Compartilhamento da trajetória histórica que culminou na criação da UNILAB e na formulação da RIPES; 2) Apresentação e familiarização da comunidade acadêmica da UNILAB com a RIPES e seus parceiros estratégicos, além de sua relação com a missão institucional da UNILAB; 3) Disseminação de informações sobre a missão institucional da UNILAB na perspectiva da cooperação Sul-Sul entre o Brasil, os PALOPs e o Timor Leste no contexto da CPLP; 4) Apresentação da visão, do projeto, dos objetivos e eixos estratégicos da RIPES à comunidade acadêmica da UNILAB; 5) Envolvimento de docentes dos institutos da UNILAB nos processos de internacionalização e execução da RIPES; 6) Estimulamos o fortalecimento de mecanismos de promoção da formação de quadros de nível superior, o intercâmbio de conhecimentos, a mobilidade de docentes, discentes, gestores e técnicos administrativos da UNILAB; 8) Aumento do grau de envolvimento e a colaboração dos corpos docente, discente e de técnicos administrativos da UNILAB, de maneira geral, com o alinhamento estratégico (conceitos, eixos estratégicos, objetivos e ações) da RIPES.

- 2) **1ª Reunião Técnica Internacional da Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES)** (balancete financeiro em anexo): realizada entre os dias 21 e 23 de maio de 2014, na cidade de Fortaleza (Ceará – Brasil). Organizada pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), teve o apoio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e da Coordenação Geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CGCPLP) do Departamento da África (DEAF), ambas do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

A **1ª Reunião Técnica Internacional da RIPES** reuniu cerca de 50 pessoas, entre elas: a Reitora, Pró-Reitores, diretores de institutos, docentes da UNILAB; coordenador, supervisor, gestora, técnicos da RIPES; representante da ABC/MRE; representante da Coordenação Geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CGCPLP/DEAF/MRE); da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI); do Núcleo África e Língua Portuguesa da Assessoria Internacional do MEC; do Conselho de Reitores das Universidades Cearenses (CRUC); da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPNs); do Consórcio Nacional dos NEABs (CONNEABs). Entre os representantes de instituições parceiras internacionais, destacamos: reitores e diretores de institutos superiores e universidades de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Timor Leste.

**Resultados Obtidos:** 1) Realização de debates qualificados entre representantes de instituições públicas de educação superior dos países parceiros sobre as realizações da RIPES; 2) Promoção da adesão política que geraram propostas concretas de funcionamento e execução dos eixos estratégicos da RIPES; 3) Promoção da partilha e reflexão sobre as ações e temas prioritários das agendas de internacionalização das instituições parceiras; 4) Compartilhamento de visões e propostas para efetivar a missão de integração internacional da UNILAB, em consonância com os



eixos estratégicos da RIPES e instituições parceiras; 5) Mapeamento das principais estratégias de internacionalização adotadas pelas instituições parceiras da RIPES; 6) Definição das propostas prioritárias para a implementação da RIPES; 7) Estabelecimento do cronograma de uma agenda mínima de propostas estratégicas para estimular a internacionalização e integração das instituições parceiras da RIPES.

Seis pontos-síntese condensaram as 8 (oito) apresentações dos representantes das Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) parceiras da RIPES:

- 1) A mobilidade acadêmica e discente;
- 2) A formação de professores;
- 3) A formação de mestres e doutores;
- 4) Buscar formas de financiamento de investigações científicas;
- 5) Estabelecer mecanismos para estágios de estudantes;
- 6) Conhecer as estruturas de cada IPES, cursos comuns e currículos distintos.

Todos os presentes concordaram com os pontos destacados acima, assim como com as primeiras propostas da UNILAB (que tem o objetivo de implementar ações conjuntas para consolidação e integração das IPES parceiras da RIPES): (1) Promover edital para efetivar a mobilidade docente, discente e de técnicos administrativos como intercâmbio de mão dupla; (2) Produzir publicações impressas e digitais com informações sobre as estruturas, estratégias e ações das IPES parceiras; (3) Lançar a Plataforma Digital da RIPES e iniciar o sistema de comunicação e troca de informações entre as IPES parceiras; publicação de uma revista eletrônica indexada da RIPES; discutir a formação do Conselho Editorial e do Conselho Consultivo; organização de dossiês temáticos sobre temas de interesse comum (como, por exemplo, internacionalização, desertificação, soberania alimentar, etc.).

### **3) Conclusões e Recomendações**

#### **3.1) Execução Técnica: Atividades Realizadas e em Andamento**

Relativamente aos objetivos definidos na Proposta de Projeto da Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), as atividades efetuadas têm visto seus propósitos alcançados de acordo com os resultados esperados. Desde o início das atividades do Projeto RIPES, foram realizadas 6 (seis) missões internacionais; participação no XXIII Encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP); organização e realização do **1º Seminário “Internacionalização da UNILAB na Perspectiva da Cooperação Sul-Sul”**; organização e realização da **1ª Oficina de “Mobilização e Planejamento das Ações da RIPES”**; organização e realização da **1ª Reunião Técnica Internacional da Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES)**; contratação de um técnico de Comunicação e Desenho Gráfico; contratação de um técnico de Apoio Administrativo; contratação de uma gestora para o Projeto RIPES, em Lisboa.

#### **3.2) Execução Financeira**

#### **3.3) Estágio de Implementação dos Produtos**

Este ponto apenas poderá ser avaliado após a concretização do Projeto RIPES.

### **3.4) Índices de Apropriação do Projeto**

Este ponto apenas poderá ser avaliado após a concretização do Projeto RIPES.

### **3.5) Impactos Positivos Para os Beneficiários do Projeto**

As atividades até aqui desenvolvidas apresentaram resultados bastante positivos, seja no interior da comunidade acadêmica da UNILAB; seja entre as instituições parceiras da RIPES. Foram atividades prioritariamente destinadas à constituição e funcionamento da RIPES.

### **3.6) Cumprimento do Cronograma de Execução**

De acordo com o Cronograma do Plano de Trabalho de 2013 foram concluídos alguns tópicos, como: a publicação do Termo de Referência para a seleção do técnico em Comunicação e Desenho Gráfico (abril de 2013), processo concluído novembro de 2013, com a contratação do graduado em Jornalismo Sr. Aloísio Miranda Menescal. Publicou-se ainda o Termo de Referência para a seleção de um técnico de Apoio Administrativo (abril de 2013), processo concluído com a contratação do graduado em Economia Sr. Maurício Barbara (novembro de 2013). Em dezembro de 2013 iniciou-se a elaboração do Termo de Referência para a contratação do/a Gestor/a do Projeto RIPES para trabalhar na sede da CPLP, em Lisboa. Este processo foi concluído em maio de 2014, com a contratação da Sr. Carla Felipa Paiva.

Também em novembro de 2013, o Prof. Dr. Edson Borges (Instituto de Humanidades e Letras da UNILAB) assumiu a função de Coordenador do Projeto RIPES, após convite feito pela Reitora Nilma Lino Gomes e o Vice-Reitor Fernando Afonso.

#### **PLANO DE TRABALHO 2014**

- Realizamos o **1º Seminário “Internacionalização da UNILAB na Perspectiva da Cooperação Sul-Sul”** (UNILAB, Redenção, 7 de abril de 2014).
- Realizamos a **1ª Oficina de “Mobilização e Planejamento das Ações da RIPES”** (UNILAB, Redenção, 7-8 de abril de 2014).
- Realizamos da **1ª Reunião Técnica Internacional da RIPES** (Fortaleza, 21-22 de maio de 2014).
- Organizar e realizar o **1º Seminário Nacional e Internacional da RIPES** (UNILAB, Redenção, entre 1º e 5 de dezembro de 2014).
- Lançar os primeiros **Editais de mobilidade internacional da RIPES** (docentes, investigadores, estudantes e técnicos administrativos).
- Construir a **Plataforma Virtual da RIPES**.
- Editar a **Revista Digital indexada da RIPES**.

E, de acordo com o Cronograma de Trabalho de 2014 - além da realização do **1º Seminário “Internacionalização da UNILAB na Perspectiva da Cooperação Sul-Sul”**, da **1ª Oficina de “Mobilização e Planejamento das Ações da RIPES”** (UNILAB, Redenção, 7-8 de abril de 2014) e da **1ª Reunião Técnica Internacional da Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES)**, realizada entre os dias 21 e 23 de maio de 2014, na cidade de Fortaleza (Ceará – Brasil) - a coordenação da RIPES está dando continuidade à execução das seguintes atividades:

### **RESULTADO 1: Constituição e Funcionamento da Ripes**

**Atividade 1:** Participamos da XVIII Reunião Ordinária dos Pontos Focais de Cooperação (RPFC) da CPLP, em Lisboa (fevereiro de 2014), quando a Reitora Nilma Lino Gomes apresentou o Plano de Trabalho 2014 da RIPES;

**Atividade 2:** Aprovamos os termos dos contratos de Aloísio Miranda Menescal (técnico de Comunicação e Desenho Gráfico) e Maurício Barbara (técnico de Apoio Administrativo) (fevereiro de 2014);

**Atividade 3:** Contratamos a gestora do Projeto RIPES que, desde 10 de maio de 2014 assumiu as suas funções no Escritório da RIPES, localizado na sede do Secretariado Executivo da CPLP em Lisboa (maio de 2014).

**Observação:** Em razão da redução de recursos para a execução das atividades, não promoveremos o Edital internacional de contratação do articulador da RIPES, que também trabalharia na sede do Secretariado Executivo da CPLP, em Lisboa. A gestora do Projeto RIPES cumprirá algumas funções que seriam do articulador; para tanto foi selecionada a Sr. Carla Felipa Paiva por reunir perfis acadêmico e institucional para pensar estrategicamente algumas ações da RIPES;

**Atividade 4:** Realizamos um Seminário e uma Oficina - destinada aos professores, pró-reitores, representantes do corpo técnico-administrativo e dos estudantes da UNILAB. Entre os objetivos destacamos a necessidade de explicar os eixos estratégicos da RIPES para toda a comunidade acadêmica e apresentar o Plano de Ação da RIPES 2014. O Seminário e a Oficina contaram com as presenças da Sr. Joana Amaral, da Assessoria Internacional do Ministério da Educação (MEC) e da Sr. Alessandra Ambrósio, Gerente de Programa e Coordenação Geral de Cooperação Multilateral da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil (7-8 de maio de 2014).

**Atividade 6:** Realizar viagens de articulação com instituições parceiras da RIPES a São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Timor Leste;

**Atividade 7:** Criar o “Comitê de Acompanhamento (CA) e Gestão” da RIPES, com representantes da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP); Secretaria Executiva da CPLP (SECPLP); UNILAB; ABC/Ministério das Relações Exteriores (MRE) e mais um 4º membro;

**Atividade 8:** Realizar reuniões bimestrais e semestrais para analisar os relatórios do Projeto RIPES;

**Atividade 9:** Está em andamento a organização do **1º Seminário Nacional e Internacional da RIPES**.

### **RESULTADO 2: Sistema de Mobilidade**

**Atividade 1:** Está em andamento o recebimento pela UNILAB de técnicos administrativos da Universidade Lúrio (UniLúrio), de Moçambique, como parte do sistema de mobilidade internacional da RIPES;

**Atividade 2:** Está em andamento a elaboração da primeira proposta de sistema de mobilidade docente entre a UNILAB, a RIPES e as IPES da CPLP;

**Atividade 3:** Elaborar projeto para formar nos países da CPLP (5) cinco servidores (professores, pesquisadores e técnicos administrativos) oriundos de cada um dos países membros da RIPES;

### **RESULTADO 3: Centros de Educação a Distância**

**Atividade 1:** Realizar videoconferências para formação e requalificação de professores e tutores; propostas pedagógicas; material de apoio; formar ou qualificar professores, representantes da gestão, técnicos de pró-reitorias, funcionários de bibliotecas, arquivos públicos, das áreas de biologia, história, enfermagem entre outras.

### **RESULTADO 4: Estratégia de Comunicação Social e Científica**

**Atividade 1:** Aprovamos a logomarca e identidade visual oficial da RIPES, que foi enviada pela SECPLP (maio de 2014);

**Atividade 2:** Está em andamento a realização de um levantamento para obter 3 (três) orçamentos de agências Web (agência de marketing digital especializada na criação e desenvolvimento de Sites) (junho-julho de 2014);

**Atividade 3:** Está em andamento a redação do Termo de Referência para criação da Plataforma Virtual da RIPES, mecanismo de divulgação das atividades de interesse para o desenvolvimento dos países membros do Projeto RIPES (julho de 2014);

**Atividade 4:** Está em andamento a redação de um Projeto Editorial para elaborar uma revista científica indexada digital para divulgar estudos comparados e produção científica de professores e pesquisadores das instituições acadêmicas componentes da RIPES (setembro de 2014).

No final do mês de maio de 2014, a coordenação do Projeto RIPES solicitou a rescisão do contrato do técnico de Apoio Administrativo Maurício Barbara. Consumado o seu desligamento, em consequência em 30 de junho de 2014 terminamos a redação do Termo de Referência para a seleção de outro técnico de Apoio Administrativo para assumir esta função na UNILAB, entidade proponente do Projeto RIPES.

UNILAB, Redenção, julho de 2014.

Prof. Dr. Edson Borges  
Coordenador da RIPES e Coordenador da Cooperação Nacional e Internacional da Pró-Reitoria de Relações Institucionais (PROINST/UNILAB)